



## CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, nº 89 – Centro, Mariana/MG.

Unidade Administrativa: Rua do Seminário, nº 237 – Centro, Mariana/MG.

www.camarademariana.mg.gov.br • Telefone: (31) 3557-6200

**ATA DA REUNIÃO PRESENCIAL DA COMISSÃO PARA ACOMPANHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, BEM COMO DA RESTAURAÇÃO DO CASARÃO LOCALIZADO NA PRAÇA DA SÉ, QUE COMPORTARÁ A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA, NO DIA SEIS DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO. (06-03-2024).**

Ao sexto dia do mês de março de dois mil e vinte e quatro, quarta-feira, às oito horas e vinte minutos, foi realizada a Reunião presencial da Comissão para acompanhamento e regulamentação de funcionamento do Prédio da Casa de Câmara e Cadeia, bem como da restauração do Casarão localizado na Praça da Sé, que comportará a estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Mariana, para dar continuidade às tratativas iniciadas na reunião realizada no dia 21/12/2023 referente ao status do processo licitatório, referente à construção da Sede administrativa da Câmara Municipal de Mariana, que ficará localizado na Praça da Sé. **Participaram da reunião:** O Vereador Fernando Sampaio. **Registraram Presença:** Leonardo Rodrigues, Secretário de Obras; Patrícia Gomes, Supervisora do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Mariana; Beatriz Gouveia de Carvalho Lizardo, Subprocuradora da Câmara Municipal de Mariana; Wagner Flávio Ramos, Chefe de Gabinete do Vereador Edson Agostinho. **ABERTURA:** “Em nome de Deus e do Povo Marianense, havendo número regimental”, o Vereador Fernando Sampaio iniciou os trabalhos cumprimentando a todos e perguntou quando o projeto seria liberado para licitação. Com a palavra, o Sr. Leonardo Rodrigues disse que teriam pegado o mesmo projeto de antes da desapropriação do terreno e que quando tentaram realizar a obra já teriam feito a fundação, no entanto tiveram que pegar a planilha e fazer a retirada da fundação, pois não irão licitar uma parte que já está pronta. Desta forma, teriam solicitado a atualização dos preços para entrar na nova lei de licitação, e disse que provavelmente na semana que vem a planilha estará pronta e que juntará a mesma aos projetos antigos que foram aprovados e encaminhará para licitar. Disse que no mês de Dezembro tentaram realizar uma licitação às pressas e que quando houve o questionamento que estava faltando documento, teria pegado a planilha e verificado os erros. O Vereador Fernando Sampaio pediu que o Secretário de Planejamento, o Sr. Germano Zanforlim fosse informado que até semana que vem as planilhas estarão prontas e que o mesmo pode iniciar o processo de licitação. O Sr. Leonardo Rodrigues disse que a planilha já estaria atualizada e que com a nova lei de licitação teria que fazer o termo de referência e realizar algumas mudanças, e que teria algumas informações que teriam que ser preenchidas pelo engenheiro responsável pela obra, e então estaria pronta para ser licitada. Foi justificado que o Sr. Germano Zanforlim foi convocado para a presente reunião com antecedência, porém não compareceu com a justificativa “que estava preso na estrada em virtude do trânsito”. **ENCERRAMENTO:** Não havendo mais a tratar, “em nome de Deus e do povo Marianense,” o Vereador Fernando Sampaio agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às oito horas e trinta e trinta minutos. Para constar, lavrou-se esta ata, que será assinada.

*Patrícia Gomes*

*[Handwritten signatures]*