



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, 89 - Centro - Mariana - MG - 35420.000
www.camarademariana.mg.gov.br

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE VIAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS, AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA, REALIZADA NO DIA CINCO DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZENOVE. (05-08-2019).

Ao quinto dia do mês de agosto de dois mil e dezenove, na Câmara Municipal de Mariana, às dez horas e trinta e cinco minutos, realizou-se a vigésima segunda Reunião da Comissão Permanente de Viação, Obras Públicas, Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente (Presidente: Marcelo Macedo; Vice-presidente: Deyvson Ribeiro; Vogal: Antônio Marcos Ramos de Freitas).

Foram convocados: O Senhor Fábio Vieira, Secretário Municipal de Obras; o Senhor Braz Luiz de Azevedo, Secretário Municipal de Defesa Social. **Foram convidados:** o Senhor Eliabe Freitas, Chefe do DEMUTRAN, a Senhora Camila de Lelis Alves Pessoa, Subsecretaria de Gestão Urbana; a Senhora Márcia Regina, Engenheira da Secretaria de Obras, responsável pela execução da obra e a Senhora Fabiola Batista Pires, Diretora da Cone PP e o Senhor Ozias Baptista Neto, Engenheiro de Trânsito da Cone PP para tratarem sobre a melhoria do trânsito no bairro Colina, apresentação de um novo simulado pela empresa Cone PP com alterações realizadas na obra do trânsito. **ABERTURA:** o Presidente Marcelo Macedo deu início aos trabalhos solicitando que o Vereador Deyvson Ribeiro realizasse a leitura da Ata da Reunião Extraordinária da Comissão de Viação, Obras Públicas, Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, ocorrida ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e dezenove, que foi aprovada por unanimidade. **COMUNICAÇÃO:** O Presidente solicitou, ainda, que o Vereador Deyvson Ribeiro realizasse a leitura dos Ofícios. O Presidente da Comissão Marcelo Macedo registrou a presença dos convocados e convidados com a ressalva do registro dos ausentes: Os senhores Fábio Vieira, e Eliabe Freitas e da Senhora Márcia Regina. Sendo realizado o registro da Senhora Ketyllin Duarte Muzzi, da Procuradoria do Município, do Senhor Sebastião Lamouniev, da Secretaria de Obras, e do Senhor Jorge Gomes Pereira Júnior, representando o Senhor Eliabe Freitas do DEMUTRAN. Com a palavra, o Presidente da Comissão, Marcelo Macedo enfatizou a importância da presente, reunião, para esclarecimento das dúvidas referente a alteração do referido projeto e para verificação dos vários acertos na obra, tendo em vista que a Comissão de Obras esteve no local junto com a Engenheira Márcia, onde foram feitos muitos questionamentos a respeito de vários pontos da obra. Sendo necessário esclarecer a Comissão de Obras o que já foi mudado na obra e o que ainda estava para ser executado. Com a palavra, o Senhor Ozias Batista Neto, informou que todas as observações realizadas pelo Senhor Eliabe Freitas e pelo Senhor Jorge Gomes, seu representante, foram ajustadas ao projeto colocando-se a disposição para alguma alteração específica que se fizer necessária. O Senhor Braz Azevedo, disse ainda que quando a obra começou várias dúvidas permaneciam a respeito do projeto, informando que todas as dúvidas foram encaminhadas a empresa para ajustes, esclarecendo que a reunião foi marcada



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, 89 - Centro - Mariana - MG - 35420.000
www.camarademariana.mg.gov.br

com o objetivo de finalização com relação ao projeto e para que todas as dúvidas pudessem ser sanadas, para que possa ser finalizada a execução da obra e posteriormente para a colocação de sinalização. Informou, ainda, que durante a primeira fase da execução da obra, houve muitas reclamações que estavam sendo reportadas à Secretaria de Defesa Social, porém, se tratavam de reclamações pessoais, esclarecendo, ainda, que qualquer intervenção ao trânsito não iria agradar a todos, mas informou ser objetivo da intervenção cuidar do fluxo do trânsito, da segurança do pedestre de forma a atender a maioria da população para que seja resolvida a situação no local em relação ao trânsito. O Vereador Deyvson Ribeiro, por sua vez, questionou a respeito do ponto levantado a respeito da alteração na entrada da policlínica, se já foi resolvida e como seria para ônibus manobrem no local e sair na Arena Mariana, sair e voltar, tendo em vista ser um local que receberá um grande fluxo de ônibus de turismo, informando ainda, que atualmente, temos no mercado, ônibus de mais de dezesseis metros de comprimento. Informando, ainda, que carretas conseguem realizar a manobra. Porém, para manobrar um ônibus você precisa de espaço. Informando também, que o rebaixo em frente à policlínica não foi suficiente. Enfatizando, mais uma vez, que a empresa realizou a execução do projeto que estava errado, tendo que ser refeito o projeto, observando da necessidade do executivo ter que fazer aditivos para um projeto que foi elaborado errado, questionando os aditivos do referido projeto, indagando a respeito dos gastos com os aditivos e quem arcaria com esses valores. Afirmando que o que não deveria acontecer, eram projetos chegarem errados e terem que fazer aditivos todos os dias. Sendo justificada a ausência do Senhor Fábio Vieira, pela Senhora Camila Pessoa, e também, informado por ela, que houve apenas dois ajustes ao projeto, alterações referente a adequações, não sendo Termos Aditivos de valor até, então. O Vereador Deyvson Ribeiro, por sua vez, solicitou a Senhora Ketellyn Duarte o encaminhamento, a Casa, de todos os Termos Aditivos realizados na obra. O Vereador Deyvson Ribeiro levantou a necessidade de se fazerem testes práticos, entrando na policlínica, fazendo a rotatória, colocando-se inclusive a disposição para participar dos testes. Questionando a respeito da demora na execução da Obra e da necessidade de sinalização básica na via para orientação dos condutores e maior segurança da via. A Senhora Camila Pessoa, reforçando o que foi dito pelo Senhor Braz Azevedo, disse que estaria seguindo o código de Trânsito e o cronograma. Contudo, o Vereador Deyvson Ribeiro disse da falta de comprometimento com a população Marianense, e da falta de gestão do Município. A vereadora Daniely Alves, assegurou que devido aos transtornos advindos da presente obra, o referido projeto, não atendeu os anseios da comunidade, vindo a trazer inúmeros transtornos ao invés de benefícios como era esperado. Sendo levantado pela Vereadora a respeito da troca das manilhas para resolução do problema das chuvas no local. O Vereador Marcelo Macedo mostrou sua preocupação pela obra já possuir um ano desde o início da sua execução e que ainda não estava concluída, lembrando ser mais uma obra do empréstimo de quinze milhões junto ao BDMG (Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais), informando do envio



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, 89 - Centro - Mariana - MG - 35420.000

www.camarademariana.mg.gov.br

de um ofício a Procuradoria para informações de todos os aditivos realizados em todas as obras financiadas desde o primeiro contrato com a empresa Cone PP, até o momento. Dizendo, ainda, da necessidade de se ouvir os moradores, para evitar questionamentos e reclamações dos moradores.

ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, o Presidente encerrou a Reunião às onze horas e quinze minutos.