



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, 89 - Centro - Mariana - MG - 35420.000

www.camarademariana.mg.gov.br

ATA DA REUNIÃO MENSAL COM A MINERADORA VALE, REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA, NO OITAVO DIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS (08-11-2022).

Ao oitavo dia do mês de novembro de dois mil e vinte dois, terça-feira, às nove horas e onze minutos, foi realizada a reunião com a Mineradora Vale, por videoconferência, atendendo ao requerimento do **Projeto de Lei N.º 38/2021** para tratar sobre o encerramento da obra de reforma da Estação de Passagem de Mariana estimada para o segundo semestre de dois mil e vinte e dois, portando requer, apresentação da situação da referida obra, uma vez, ser determinante o termino das obras, conforme já informado pela empresa, para que o projeto sobre a seção não onerosa da estação de trem de passagem para o Município. **Participou da reunião:** O Vereador Marcelo Macedo. **Registraram Presença:** Izabel Azevedo — Relações Institucionais Complexo Mariana; Michelle Dias — Relações com Comunidades Complexo Mariana; Rodrigo Sarmiento — Coordenador Operacional do Trem Turístico — EFVM; Marcelo Augusto de Souza — Presidente da Associação de Moradores de Passagem e Aline Moreira de Lima — Representante da Associação de Moradores de Passagem de Mariana. **ABERTURA:** Em nome de Deus e do povo Marianense, havendo número regimental” o Vereador Marcelo Macedo iniciou os trabalhos desta reunião, solicitando a leitura do ofício, seguidamente agradeceu a presença de todos e passou a palavra para a Sra. Izabel, que agradeceu a oportunidade, anunciou que o Sr. Rodrigo como o novo gestor do trem turístico, que com a sua chegada as obras tiveram um avanço. Admitiu que houve vários atrasos em relação às obras, e ressaltou também que não é possível falar apenas sobre Passagem de Mariana, acreditando que o interesse da população é saber do todo e então a Vale quer mostrar para a população a situação por completo das obras. Falou também dos compromissos que a Vale tem com a comunidade, ressaltando a reinauguração do parquinho da estação de Mariana, entregue em doze de outubro, dia das crianças, em razão de um avanço nas obras. Esclareceu que o maior objetivo é a retomada das atividades do trem, seguramente. Usando a palavra, o Sr. Rodrigo se apresenta, como coordenador da Estrada de Ferro Vitória Minas, disse atuar a dezoito anos na Vale. Declarou que o seu dever com a ferrovia é de “coração”, pois seu avô era ferroviário. Contou que sua prioridade acima de tudo e à finalização das obras, citou que vendo as fotos da inauguração, do parquinho, teve um sentimento gratificante, pois a data para entrega foi antecipada. Acrescentando que vários problemas levaram a paralisação das obras e agora, conseguiram contratar duas empresas, e as mesmas, já estão atuando nas áreas, que a expectativa para conclusão das obras das estações, estão estabelecidas para o final do primeiro semestre de dois mil e vinte e três. Que esse novo prazo já inclui possíveis imprevistos como, por exemplo, as chuvas, se comprometendo pelo que foi declarado. Sobre a fala do Sr. Rodrigo referente a data de entrega das obras, o Sr. Marcelo Augusto disse compreender as justificativas referente ao atraso das obras e intempéries ocorridos. Questionou se o Rodrigo já tomou conhecimento sobre um projeto apresentado a Vale e a Prefeitura, feito pela Associação de Moradores, em



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, 89 - Centro - Mariana - MG - 35420.000
www.camarademariana.mg.gov.br

relação à utilização do prédio da estação de Passagem de Mariana. Disse que caso esse projeto não tenha sido apresentado para o Sr. Rodrigo, ele mesmo, ou Izabel, pode encaminhá-lo via e-mail para a análise. Caso já tiver acesso, gostaria de saber qual a sua opinião sobre viabilidade e expectativa da Vale em relação ao mesmo. E se possível gostaria de saber em quanto tempo será realizado as obras na estação em Passagem de Mariana. Gostaria que a Vale repassasse uma cópia do projeto da reforma que será realizada na estação. Claro, isso se a viabilidade do projeto da Cessão por comodato, da estação, for validada. A proposta apresentada é altamente sustentável, viável e econômica, mas para sua evolução depende de ações tripartite entre a Vale, Comunidade e Prefeitura. Finaliza dizendo estar à disposição para esclarecimento de quaisquer tipos de dúvida em relação ao projeto. A Sra. Michelle, declarou que o Sr. Marcelo comentou com ela em relação ao projeto e que entende que atualmente é necessário priorizar essas etapas de obra. Disse que o projeto foi apresentado, que será compartilhado com o Sr. Rodrigo que ainda não tem conhecimento e que assim que as obras forem concluídas o projeto poderá ser viabilizado. Pelo, o que foi conversado com a mesma, a estratégia é sim muito interessante principalmente para comunidade. A Sra. Izabel disse ser importante pontuar que a Vale tem recebido projetos não só de Passagem, mas como de várias estações, para melhorias, reparos, entre outros. Dessa forma é melhor esperar a conclusão da reforma e reparos das rodovias, para logo depois avançar com as viabilizações desses projetos. O Sr. Rodrigo disse que ainda não conhece o projeto, mas tem total interesse em saber mais, pediu que o modelo, seja enviado para ele. Seguindo a reunião, a Sr. Izabel compartilhou a tela contendo imagens das obras realizadas nas linhas, ferrovias e estações, e foto da entrega do parquinho. O Sr. Rodrigo fez breve apresentação das imagens, ressaltando que estão com obras intensas, diariamente, que todos estão se esforçando para ter o trem turístico, de fato, operando no final do primeiro semestre de dois mil e vinte e três, onde as obras terão sido concluídas. Comentou também sobre a implantação de brinquedos no parquinho da estação do Município de Mariana, adaptados para crianças portadoras de deficiência física. O Vereador Marcelo Macedo perguntou se reformas só serão finalizadas em dois mil e vinte e três. A Sra. Izabel respondeu que elas já estão em progresso, em todas as estações, mas que devido a atrasos causados por diversos fatores a entrega acabou sendo retardada. O Sr. Rodrigo ressaltou que todas obras das estações, incluindo Passagem de Mariana, terão seu término até o final do primeiro semestre de dois mil e vinte e três. Vereador Marcelo Macedo disse ficar descrente dessa situação, em razão do ofício de esclarecimento enviado pela Vale, onde nele, emitiram que o final das obras estaria definido para o segundo semestre de dois mil e vinte e dois, agora o prazo mudou para um ano depois, confessa que sente receio se a entrega será realmente nesse novo prazo. O Sr. Rodrigo disse que entende perfeitamente, mas que houve problemas que não estavam diretamente ao alcance da Vale, como a pandemia, por exemplo. Disse se comprometer com as obras e que a entrega em dois mil e vinte e três é certa. Afirmou que o objetivo da entrega e retomada das atividades do trem é unanime, mas o desejo da empresa é realizar essa retomada de forma segura, jamais vista. O Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, 89 - Centro - Mariana - MG - 35420.000

www.camarademariana.mg.gov.br

Marcelo Macedo, cita a questão do turismo e da questão social, movimentados em parte pela atividade do trem, dessa forma, e necessário essa retomada, mais brevemente possível. Disse ficar sem entender, ser frustrante em uma reunião, receber tal notícia. O Sr. Rodrigo esclareceu que aconteceram, sim, problemas e que gostaria de entregar as obras o mais brevemente possível. O Sr. Marcelo Augusto pediu ao Sr. Rodrigo para ser feita a análise do projeto apresentado em dois mil e dezenove, e espera o seu retorno positivo, disse que a expectativa é de que a Comunidade possa assumir a gestão do prédio da estação de Passagem e compartilha o seu pensamento em relação à demora, para um retorno. Disse que de fato as obras estão acontecendo nas estradas, mas na estação ainda está parada. O Vereador Marcelo Macedo pergunta se alguém, quer prestar algum esclarecimento ou realizar um questionamento. A Sra. Aline disse que seria interessante informar qual será a sequência dessas reformas, pois na reunião anterior realizada com a Vale foi prometido que a reforma da Estação de Passagem seria realizada em dois mil e vinte dois, disse que pelo que foi informado esta reunião seria referente somente a estação de Passagem. O Sr. Rodrigo esclarece que em Mariana já se iniciaram essas reformas, e que para começar as atividades é necessário a contratação das empresas, por isso, não existe uma ordem ao certo. A Sra. Aline pede que a Vale informe quando essas empresas forem contratadas e quando forem estabelecidas as datas de início do restauro. O Sr. Rodrigo disse concordar e fará os informes. O Sr. Marcelo Augusto compartilha com os presentes que Passagem de Mariana, regido pela Comunidade, em conjunto com a Câmara Municipal, conquistou o primeiro lugar no Projeto Distrito Criativo, abrangente em toda Minas Gerais. Dessa forma, a Estação de Passagem seria de extrema importância para esse projeto. O Sr. Rodrigo sugere uma visita à Passagem e a realização de uma reunião presencial, esclareceu que a Vale tem interesse em participar de uma das reuniões do Projeto Distrito Criativo. A Sra. Izabel esclarece que a Vale está altamente empenhada para retomada das atividades e finalização da obra. Agradece a oportunidade. O Sr. Rodrigo disse que está muito empenhado na retomada das obras desde quando iniciou sua gestão e se compromete com o novo prazo estimado. A Sra. Michelle agradeceu a oportunidade e ressalta a importância desse tipo de diálogo. Se coloca a disposição e finaliza agradecendo. O Vereador Marcelo Macedo solicitou à Sra. Izabel e ao Sr. Marcelo, a inclusão da Câmara Municipal, nas reuniões que a Vale for tratar com a Comunidade de Passagem de Mariana, para que os vereadores possam também participar, agradece a Vale por estar sempre presente, e disse esperar que a entrega das obras, tanto de Mariana quanto de Passagem, seja realizada realmente nas datas citadas. **ENCERRAMENTO:** “Não havendo mais nada a tratar em nome de Deus e do povo Marianense”, o Vereador Marcelo Macedo encerrou a reunião às nove horas e cinquenta e dois minutos. **Para constar, lavrou-se esta ata, que será assinada:**