



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hêlvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181
www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557 – 6200

ATA DA REUNIÃO CONJUNTA PRESENCIAL DA COMISSÃO PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, REALIZADA NO PRÉDIO DA CÂMARA CASA DE CÂMARA E CADEIA (PRAÇA MINAS GERAIS), NO DIA VINTE E SEIS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS (26-10-2022).

Ao vigésimo sexto dia mês outubro de dois mil e vinte e dois, quarta-feira, às nove horas e trinta minutos, realizou-se a reunião da Comissão para tratar sobre: andamento da obra de restauro, e apresentação do cronograma do restante das obras a serem licitadas. **Participou da reunião:** Vereadores Fernando Sampaio e Marcelo Macedo, **Registraram Presença:** Coordenadora do Departamento Legislativo — Sra. Patrícia Gomes, Arquitetas da Secretaria Municipal de Obras — Sra. Anna de Grammont e Sra. Isabel Nicolielo, Engenheiro Civil Responsável pelas Medições da Obra de Reforma da Casa de Câmara e Cadeia — Sr. Carlos Henrique Reis Antunes, Arquiteta RT da Empresa A3 — Paula Silva Sampaio e Secretário Municipal de Obras — Newton Godoy. **ABERTURA:** “Em nome de Deus e do povo Marianense” o Vereador Marcelo Macedo iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, afirmando que o objetivo é acompanhar o andamento da obra de restauro e apresentação pela Secretaria Municipal de Obras da planilha com levantamentos dos serviços e materiais a serem licitados. Em seguida levou ao conhecimento dos presentes uma solicitação de morador próximo reclamando de transbordamento de resíduos de rede de esgoto em seu terreno, provavelmente oriundo da Câmara, após início das obras de restauração. O Sr. Newton Godoy acredita ser rede antiga, disse que irá buscar apoio a algum ex servidor, bombeiro hidráulico, aposentado, que tenha trabalhado e conhecimento da rede local, a fim de se orientar sobre o trajeto e a localização dessa rede de esgoto e verificar qual será a melhor tratativa. Seguindo a reunião foi informado que não ficou resolvido o dilema da contratação do vigia. Os Vereadores Marcelo Macedo e Fernando Sampaio disseram ficar indignados que o Executivo Municipal não tenha tratado o assunto conforme prometido anteriormente. Usando a palavra, o Sr. Newton Godoy disse que ainda não procurou um técnico para avaliação e estudo do ponto de sondagem SM16, conforme prometido na reunião anterior, mas que providenciará o mais breve possível, para que um laudo seja liberado. Seguindo a pauta da reunião, o Sr. Carlos Henrique apresentou resumidamente planilha impressa com levantamentos dos serviços e materiais a serem licitados, que após ampla discussão ficou evidenciada a necessidade de ajustes nas informações e definido que a Secretaria de Obras apresentará esses documentos ajustados no próximo dia dezoito de novembro desse corrente ano para nova discussão e posteriormente encaminhado para licitação. **ENCERRAMENTO:** ‘Não havendo mais nada a tratar em nome de Deus e do povo Marianense’, o Vereador Marcelo Macedo encerrou a reunião às dez horas e quinze minutos. **Para constar, lavrou-se esta ata, que será assinada:**