



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, 89 - Centro - Mariana - MG - 35420.000
www.camarademariana.mg.gov.br

ATA DA REUNIÃO ATENDENDO AOS REQUERIMENTOS Nº 86/2023 e Nº214/2023, REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA, NO DIA TREZE DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS. (13-06-2023).

Ao décimo terceiro dia do mês seus de dois mil e vinte e três, terça-feira, às nove horas e dezoito minutos, foi realizada reunião por videoconferência atendendo aos Requerimentos Nº. 86/2023, Nº214/2023, de autoria do Vereador Ricardo Miranda, para tratativas da construção da ponte no Bairro Santo Antônio que dá acesso a Comunidade Mata Cavalos, porém as obras foram paradas. Os moradores da Comunidade Mata Cavalos estão solicitando informações sobre qual o motivo a ponte do bairro Santo Antônio ainda não foi concluída. **Participaram da reunião:** os vereadores Marcelo Macedo, Ricardo Miranda, Sr Marlon Paulo Figueiredo Silva - Secretário Municipal de Planejamento, Sr Edvaldo Andrade-Secretário de Governo, André Luis de Brito- Grupo 3T, Leonardo Rodrigues dos Santos- Secretário de Obras, Gilvania Beatriz da Silva-Auxiliar Financeiro Coterem, Maria Lucia Rocha - Coordenadora Adm Coterem, Jairo do Nascimento- Empresa Vale, Celia Silveira -Moradora, Maria das Graças- Morador, José Pereira- Morador, Atelirio Eleuterio- Morador, Elisangela- Morador, Maria das Graças- Morador **ABERTURA:** “Em nome de Deus e do Povo Marianense, havendo número regimental” O Vereador Ricardo Miranda deu início aos trabalhos cumprimentando os participantes da reunião e agradeceu a presença de todos, foi apresentado um vídeo com as dificuldades dos moradores sem a ponte, aconteceu em dois mil e vinte um uma reunião na câmara sobre esse tema no dia cinco de maio, disse que o poder público colocou a ponte no lugar mas quando tem chuvas intensa o rio passa por cima da ponte, disse que essa reunião foi marcada para que o poder público possa explicar porque ainda não foi realizado, e solicitou que fosse apresentado o segundo vídeo, nesse vídeo foi apresentado uma parte da reunião que aconteceu em dois mil e vinte e um, o projeto na época foi doado e a execução ficou para prefeitura executar antes do período chuvoso, e até hoje não aconteceu, o vereador Ricardo Miranda solicitou que fosse apresentado o terceiro vídeo, e nesse vídeo foi reapresentado a fala da Sra Maria Aparecida da Coterem sobre as dificuldades de acesso com os internos da casa de recuperação, e outros moradores com a mesma dificuldade, Sra Elisangela moradora disse que o rio enche de repente, quando o rio esta baixo é possível passar de carro dentro do rio, mas não sabe se conseguirá retornar para casa, caso o rio suba, no terceiro vídeo que foi apresentado foi falado pelo Sr Marcio que em trinta dias seria reconstruída a ponte. o vereador Ricardo Miranda disse que sempre ficou buscando um posicionamento da prefeitura sobre a ponte, disse que na rua Rio de Janeiro tem uma pinguela de cabo de aço e quando o rio enche fica muito perigoso passar, e no quinto vídeo apresentado o Sr Newton Godoy na reunião em dois mil e vinte e um com a fala que dentro de trinta dias seria iniciado as obras na ponte e passarela, e nada foi realizado até a data de hoje, explicou que desde maio de dois mil e vinte e um vem procurando ajudar a população com o tema da ponte, a empresa 3t começou ajudar na limpeza da obra com algumas máquinas, mas tiveram problema com um morador que invadiu uma parte do terreno que é de preservação ambiental que a máquina precisaria passar para arrumar o terreno, e esse morador cobrou o valor de quinze mil reais para que a máquina pudesse passar, e foi negociando o valor e finalizou em cinco mil reais que a própria comunidade pagou so morador, disse que a comunidade está fazendo tudo para resolver a situação, Sra Elaine Moradora disse que estão cansados de esperar as promessas, que a prefeitura disse que liberando o terreno a maquina iria e não foi, disse



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, 89 - Centro - Mariana - MG - 35420.000
www.camarademariana.mg.gov.br

que várias obras que a prefeitura diz que vai fazer no bairro e não é realizada, questionou o motivo do prefeito não estar na reunião, o vereador Ricardo Miranda disse que o Sr Edvaldo Andreade esta representando o prefeito e ira reportar a discussão para ele, disse que a primeira tratativa foi com a secretaria de obras com todos os secretário que passaram pelo cargo, e por todos os prefeitos que passaram pelo cargo desde o governp do Juliano até o Edson Agostinho atual prefeito interino, Sra Elaine moradora disse que querem prazo, se será seis meses ou seis anos que será resolvida a ponte, a Sra Mara Lucia Coordenadora Adminstrativa da Coterem disse que possui treze pessoas hoje na casa, tendo vaga para quinze, que um dos acolhido precisou de atendimento médico e teve que sair na madrugada com ajuda de outro carro porque o carro da prefeitura não sobe a rua, trabalham com insegurança de alguém precisar de atendimento e eles não conseguirem prestar esse atendimento, a manutenção do carro da casa fica caro e eles estão arcando com esse custo. o vereador Ricardo Miranda pediu que fosse mostrado a foto que ele compartilhou do que será feito no local, uma estrutura simples, que precisa de dinheiro para fazer a ponte e pediu para o Sr André falar a respeito do projeto, o Sr André representante da empresa 3T disse que recebeu o projeto e a foto representa bem o que será feito, que o pregão é a parte que mais demora no projeto que o prazo para concluir seria de três meses, teria também a dificuldade de chegar até o local com as vigas, Sra Maria das Graças Moradora disse que tem informação que essas peças já estavam sendo construídas, e o Sr André disse que recebeu a demanda em outubro, as vigas foram compradas, os tabuleiros de concretos estão na sede da empresa, Sr Jairo Tec Elétrica da empresa vale perguntou se a prefeitura pagou as vigas, e o Sr André disse que não. o vereador Ricardo leu os questionamentos que foi feito via oficio, que possui o projeto estrutural, não possui o relatório da obra, e a resposta dos pagamentos teve na reunião, disse que a ponte está orçada em um milhão e duzentos mil e o ministério público deu ordem para que a ponte fosse realizada, disse que as respostas sobre o motivo da paralisação da obra são vagas, Sra Elaine disse que estão cansados de licitação e obra não realizada, Sr José Edvaldo Morador disse que essa demanda não depende exclusivo da empresa 3T que dependem da boa vontade do poder público, que prevê uma troca de prefeito e que toda troca de prefeito voltam ao zero na negociação. o vereador Ricardo disse que em um distrito que a ponte estava caindo os próprios moradores resolveram o problema que é do poder público, e querem fazer uma ponte de madeira nesse local, pediu que o prefeito que estiver em exercício de andamento nas obras, o Sr Leonardo secretário de obras disse que quando assumiu em janeiro o vereador Ricardo o procurou e em fevereiro já tinha todo projeto para dar andamento, a respeito da empresa 3T como não foi feito o repasse foi cancelado a ordem de serviço e não tem nova ordem de serviço, deve ser feito uma nova ordem e nova licitação, porém não tem a capacidade de gestão financeira do município e sim capacidade técnica e dependente de recurso financeiro para iniciar. o vereador Marcelo Macedo disse que entende o sentimento de cada um, perguntou ao sr Leonardo se tem licitação pronta e ele disse que não, o vereador Marcelo disse que ninguém quer achar culpado e sim resolver e se colocou à disposição para falar com quem tem o poder da aprovação para dar respostas se o recurso existe ou não, e o que precisa ser feito para iniciar a obra, disse que estara com o prefeito hoje as dez e meia e gostaria que o vereador Ricardo estivesse junto para resolver, disse ter conhecimento que o processo licitatório é demorado, mas que precisam de respostas para dar a população, deixou claro que a prefeitura está com as despesas maior que a receita, disse que não está defendendo o prefeito que está em exercício, mas que muitos problemas



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, 89 - Centro - Mariana - MG - 35420.000
www.camarademariana.mg.gov.br

que temos hoje é devido a situações que foram criadas no passado e temos que pagar, disse que não está prometendo mas sim tentando achar o melhor caminho de resolver. o vereador Ricardo Miranda disse que essa reunião é com o objetivo de provocar o executivo para explicar se será realizado ou não a ponte, disse que não poderá participar da reunião hoje com o prefeito mas que estará sempre presente até a solução final da ponte. o vereador Marcelo Macedo perguntou quando poderá ser agendada a reunião com o prefeito, a Sra Maria das Graças disse que o que foi falado na reunião já foi falado outras vezes e cobrou uma resposta dos secretários se será feito ou não a ponte. o vereador Marcelo Macedo disse que os secretários não podem falar sem o prefeito dar resposta do que pode ser feito ou não, o Sr Edvaldo Andrade secretário de governo disse ouviu atentamente as solicitações, que é um trabalho técnico interno agora que será feito, disse que anotou todos os pontos da reunião para que o prefeito possa priorizar, disse que não irá prometer que vai começar a obra amanhã, que não irá, disse que nenhuma nova obra foi iniciada no governo do Sr Edson Agostinho, estão finalizando obras de dois anos atrás, e precisam saber o que deixará de ser feito para atender o comunidade e ficou de dar uma resposta quanto antes para o vereador Ricardo Miranda e vereador Marcelo Macedo. **ENCERRAMENTO:** não havendo mais nada a tratar, o Vereador Ricardo Miranda encerrou a reunião às dez horas e dois minutos. **Para constar, lavrou-se esta ata, que será assinada:**