



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, nº 89 – Centro, Mariana/MG.

Unidade Administrativa: Rua do Seminário, nº 237 – Centro, Mariana/MG.

www.camarademariana.mg.gov.br • Telefone: (31) 3557-6200

**RELATÓRIO DA VISITA TÉCNICA NO LOCAL DA OBRA DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO BAIRRO CHÁCARA, ATENDENDO A
SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO DE VIAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS,
INDÚSTRIA, AGRICULTURA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE, REALIZADA
NO DIA QUINZE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO
(15/10/2024).**

Data: 15/10/2024

Endereço: Local da obra de esgotamento sanitário, no bairro Chácara.

Objetivo: Verificar o andamento da obra de esgotamento sanitário.

Vereadores presentes: Fernando Sampaio de Castro e José Antunes Vieira.

Representantes do local: Remo Machado, Coordenador de Saneamento Básico/Secretaria de Obras; Sebastião Lamounier, Engenheiro/Secretaria de Obras; Ismarley Ramos, Representantes da Secretaria de Obras; Douglas Dizenzo, Fiscal da Empresa COMPASSO; Nelson Gonçalves e Janmeson Targino, Representantes da Empresa COMPASSO; Stephanno Gennaro Queiroz, SAAE; Thales Perdigão, Coordenador do Serviço de Obras e Projetos – SGU; Augusto Martins de Souza, Representante do SASU; Lucas Nogueira, Engenheiro Civil responsável pela obra de esgotamento sanitário; Divirmarlen Silva, Graça Fernandes, Maria Aparecida Dias, Alessandra Dias Vera Lúcia Costa, Moradores do Bairro Chácara.

Ao décimo quinto dia do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, às dez horas e dez minutos, os Vereadores Fernando Sampaio e José Antunes Vieira acompanhados de representantes da Secretaria de Obras, SGU, SASU, SAAE, Empresa COMPASSO e moradores do bairro Chácara realizaram visita técnica na travessa Salomão de Vasconcelos, Bairro Chácara, onde está ocorrendo uma obra de esgotamento sanitário, para verificar o status da obra e verificar possíveis problemas relatados pelos moradores. **Participaram da Visita:** os vereadores Fernando Sampaio de Castro e José Antunes Vieira. Remo Machado, Sebastião Lamounier e Ismarley Ramos, Representantes da Secretaria de Obras; Douglas Dizenzo, Nelson Gonçalves e Janmeson Targino, Representantes da Empresa COMPASSO; Stephanno Gennaro Queiroz, SAAE; Thales Perdigão, Representante



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, nº 89 – Centro, Mariana/MG.

Unidade Administrativa: Rua do Seminário, nº 237 – Centro, Mariana/MG.

www.camarademariana.mg.gov.br • Telefone: (31) 3557-6200

do SGU; Augusto Martins de Souza, Representante do SASU; Lucas Nogueira, Engenheiro Civil; Divirmarleu Silva, Graça Fernandes, Maria Aparecida Dias, Alessandra Dias, Moradores do Bairro Chácara. **Visita técnica no local da obra de esgotamento sanitário no bairro Chácara.** A visita iniciou-se com o Vereador Fernando Sampaio cumprimentando a todos, ato contínuo pediu que os moradores relatassem quais suas dúvidas e preocupações sobre a obra de esgotamento sanitário. Com a palavra, a Sra. Alessandra cumprimentou a todos e questionou o que vai ser feito, como a obra vai desenvolver agora que está aproximando o período de chuva e como será realizada a limpeza do córrego. Em resposta, o Sr. Remo disse que em relação a limpeza do córrego já estariam trabalhando desde a semana anterior e já estão analisando a retirada de material de dentro do córrego e que inclusive no trecho em que a obra já foi concluída não tem nenhum sedimento dentro do córrego. Com a palavra, a Sra. Graça questionou se teria outra forma de realizar a obra de esgotamento, pois observou que tem muita terra no córrego que está servindo de base para que as pessoas atravessem e sugeriu que tal base fosse feita de metal e pudesse ser movida. Em resposta, o Sr. Remo disse que em alguns pontos é feito uma passarela de madeira, mas a terra tem que ser retirada porque é feita a escavação dentro do córrego para que possa ser feita a base, e não tem como realizar a obra sem movimentar a terra. O Vereador Fernando Sampaio perguntou qual a data de paralisação da obra por causa do período chuvoso que está próximo. Em resposta o Sr. Remo disse que esse trecho da travessa Salomão de Vasconcelos até na galeria deve ser concluído antes do período de chuva. O Sr. Divimarlen questionou quando vai ser realizada a obra depois da galeria. Em resposta o Sr. Remo disse que não tem como fazer uma previsão pois depende do período chuvoso. Com a palavra, a Sra. Aparecida perguntou se seria possível rebaixar o córrego, pois se preocupa com a cheia dele no período chuvoso e fez um apontamento sobre uma barragem que estava caída e se a equipe da obra de esgotamento sanitário iriam refazê-la. Em resposta o Sr. Remo disse que isso não é possível e que foi realizado um estudo antes de se iniciar a obra e que a maneira que está sendo executada é a mais viável e em relação a barragem, ela já estava caída antes do início da obra de esgotamento sanitário, mas que o próprio pilar contribui com a sustentação da encosta e se tiver que refazer a barragem a obra do esgotamento tem que ser paralisada. A Sra. Aparecida disse se preocupar que, caso a barragem não seja feita a encosta ceda com o volume de água no período chuvoso e se perca a obra do esgotamento. Com a palavra, o vereador Fernando Sampaio esclareceu que obras públicas têm uma garantia de cinco anos e caso ocorra algum problema dentro deste prazo é de responsabilidade da empresa que executou a obra reparar os danos. A Sra. Graça perguntou se a secretaria de obras poderia realizar a obra de reconstrução da barragem de contenção. Em resposta o Sr. Thales disse que como representante do SGU teriam o material humano para fazer o reparo, porém o material e ordem de serviço teriam que vir da Secretaria de Obras. O Sr. Ismarley disse que iria levar os apontamentos para o Secretário de Obras para ver o que poderia ser feito. Com a palavra, a Sra. Aparecida esclareceu que não é desejo dos moradores que a obra seja paralisada, o que a comunidade pede é que os responsáveis acompanhem a obra de perto pois estão preocupados com os transtornos que a obra pode causar. O Vereador Fernando Sampaio pontuou que a prefeitura errou em não ter previsto e realizado reparos desses problemas relatados pelos moradores antes do início da obra de esgotamento. Com a palavra,



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, nº 89 – Centro, Mariana/MG.

Unidade Administrativa: Rua do Seminário, nº 237 – Centro, Mariana/MG.

www.camarademariana.mg.gov.br • Telefone: (31) 3557-6200

o Sr. Sebastião disse que estava na presente visita a pedido do Secretário de Obras para que pudesse realizar um levantamento dos pontos críticos para analisar o que pode ser feito. O Vereador Fernando Sampaio perguntou qual o prazo para a realização do relatório dos pontos críticos para que pudessem agendar uma nova reunião para trazer respostas para a comunidade e solicitou que a Prefeitura fizesse uma vistoria e apresentasse para os vereadores e para comunidade quais os pontos críticos e o que vai ser feito. Com a palavra, o Sr. Remo esclareceu que neste ponto específico onde está ocorrendo a visita não existe nenhum ponto crítico. O Sr. Lucas pontuou que os blocos que estão encostados no muro de contenção do córrego estão contribuindo como sustentação para esse muro, e já foi definido pela secretaria de obras que os pontos onde há rompimento do muro de contenção será colocado um concreto ciclope em cima do muro para evitar que a água "lave" essa terra, disse que esse serviço ainda não foi realizado por causa do planejamento de execução da obra, mas que até o dia trinta de outubro o trecho do encontro do córrego da cartuxa com o córrego do seminário até na ponte da travessa Salomão de Vasconcelos será concluído. Com a palavra, o Vereador Fernando Sampaio solicitou que fosse agendada uma reunião no centro comunitário da Chácara no dia vinte e quatro de outubro de dois mil e vinte e quatro, às dezoito horas e que fosse convocada representantes da Secretaria de Obras, SASU, SGU, empresa que está realizando a obra e os moradores, para que seja apresentado pela prefeitura os pontos críticos como acordado. **Encerramento:** O Vereador Fernando Sampaio de Castro encerrou a visita técnica às dez horas e cinquenta minutos e agradeceu a presença de todos.



Fernando Sampaio de Castro
Vereador



José Antunes Vieira
Vereador



Remo Machado
Secretaria de Obra



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, nº 89 – Centro, Mariana/MG.
Unidade Administrativa: Rua do Seminário, nº 237 – Centro, Mariana/MG.
www.camarademariana.mg.gov.br • Telefone: (31) 3557-6200

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Visita Técnica - Córrego no bairro São José (Chácara)

Data: 15/10/2024



MARIANA, MG



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, nº 89 – Centro, Mariana/MG.
Unidade Administrativa: Rua do Seminário, nº 237 – Centro, Mariana/MG.
www.camarademariana.mg.gov.br • Telefone: (31) 3557-6200

Apresentação

Os vereadores Fernando Sampaio de Castro e José Antunes Vieira participaram da visita técnica ao bairro São José, para verificar o andamento da obra de esgotamento sanitário no local.

Além dos parlamentares, representantes da Secretaria de Obras; da Secretaria Adjunta de Serviços Urbanos (SASU); da Subsecretaria de Gestão Urbana (SGU); do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE Mariana); da empresa COMPASSO; e moradores do bairro também participaram do encontro.

A visita técnica dá continuidade à reunião ocorrida na última segunda, 14 de outubro, na sede da Associação do Bairro São José. A reunião atendeu ao ofício nº 24/2024, de autoria do vereador Fernando Sampaio de Castro, presidente da Comissão de Viação, Obras Públicas, Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente.

O relatório fotográfico tem o objetivo de registrar em imagens o status da obra, além de indicar o posicionamento do Legislativo e Executivo frente à situação.



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, nº 89 – Centro, Mariana/MG.
Unidade Administrativa: Rua do Seminário, nº 237 – Centro, Mariana/MG.
www.camarademariana.mg.gov.br • Telefone: (31) 3557-6200

Relatório Fotográfico da Visita Técnica ao bairro São José

Endereço: Travessa Salomão de Vasconcelos

1)



2)



3)



4)



OBSERVAÇÕES

A visita foi convocada para apurar a limpeza do córrego no bairro São José (fig. 1), e o



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, nº 89 – Centro, Mariana/MG.

Unidade Administrativa: Rua do Seminário, nº 237 – Centro, Mariana/MG.

www.camarademariana.mg.gov.br • Telefone: (31) 3557-6200

andamento da obra de esgotamento sanitário no local (fig. 2). Ao ser questionado sobre a referida limpeza, Remo Machado (fig. 3), um dos representantes da Secretaria de Obras, disse que já estavam trabalhando desde a semana anterior e já estão analisando a retirada de material de dentro do córrego (fig. 4).

Solicitante da visita	Localização	Data
Comissão de Viação, Obras Públicas, Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente	Travessa Salomão de Vasconcelos	15/10/2024

Fotografia: Pedro Henrique Hudson (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)

Relatório Fotográfico da Visita Técnica ao bairro São José

Endereço: Travessa Salomão de Vasconcelos

5)



6)



X




CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, nº 89 – Centro, Mariana/MG.

Unidade Administrativa: Rua do Seminário, nº 237 – Centro, Mariana/MG.

www.camarademariana.mg.gov.br • Telefone: (31) 3557-6200

7)



8)



OBSERVAÇÕES

Remo disse ainda que em alguns pontos é feita uma passarela de madeira (fig. 5), mas que a terra será retirada para realizarem uma escavação para construir a base no córrego. Maria Aparecida, moradora do bairro, aponta uma barragem caída (fig. 6) e se a equipe da obra de esgotamento sanitário iria refazê-la. Lucas Nogueira (fig. 7), engenheiro civil responsável pela obra, pontuou que os blocos que estão encostados no muro de contenção (fig. 8) do córrego estão contribuindo como sustentação para esse muro.

Solicitante da visita	Localização	Data
Comissão de Viação, Obras Públicas, Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente	Travessa Salomão de Vasconcelos	15/10/2024

Fotografia: Pedro Henrique Hudson (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)

*